

附件 4

政府采购项目 采购实施计划

项目名称：新乡市凤泉区道路保洁项目

采购单位：新乡市凤泉区城市管理局

编制单位：新乡市凤泉区城市管理局

编制时间：2022 年 5 月 31 日

编制说明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

2022 年 5 月 31 日至 2022 年 7 月 31 日

（二）采购组织形式

分散采购

（三）委托代理安排

委托代理机构：河南省亿达工程管理咨询有限公司

（四）采购项目项目预（概）算及最高限价

包 1 预（概）算：3139.281456 万元

最高限价：3139.281456 万元

（五）采购包划分与合同分包

包号	序号	标的名称	品目 分类编码	计量 单位	数量	是否 进口	分包 要求
1	1	城镇公共卫 生服务	C1601	m ²	1155109.52	否	不允许

（六）采购方式

1. 包 1

（1）采购方式

☒ 公开招标

☐ 邀请招标

☐ 竞争性谈判

☐ 竞争性磋商

☐ 询价

☐ 单一来源采购

☐其他采购方式：_____

选择采购方式的理由：达到公开招标数额标准，综合评标办法可以采购到更好地服务。

(2) 采购方式是否需要财政部门批准：

☐不需要

☒需要，报批安排：河南省电子化政府采购系统报批

(七) 供应商资格条件

1. 包 1

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节能产品、环境标志产品政府优先采购和强制采购，促进中小企业发展，支持监狱企业发展，促进残疾人就业，使用绿色包装等相关政府采购政策。3、本项目的特定资格要求：本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

(八) 竞争范围

1. 包 1

☒公开方式

☐邀请方式，依据：_____

(九) 评审规则

1. 包 1

☐最低评标价法，选择该评审规则的理由：_____

☒综合评分法，选择该评审规则的理由：_____

评标项目	评标分值	评标方法描述
商务部分	45 分	信用评价(3 分);企业业绩(6 分);企业认证证书(9 分);企业综合实力(22 分);服务承诺(5 分)
技术部分	35 分	服务方案(35 分)
价格部分	20 分	价格分采用低价优先法计算,即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分为满分 20 分。

二、合同管理安排

(一) 合同类型

1. 包 1

☐买卖合同

☐建设工程合同

☐技术合同

☐物业服务合同

☐委托合同

☒其他：道路保洁服务合同

选择合同类型的理由：项目属于服务类项目

(二) 定价方式

1. 包 1

☒固定总价，要求：按年费用计算，3 年期

☐固定单价，要求：_____

☐成本补偿，要求：_____

☐绩效激励，要求：_____

选择定价方式的理由：根据测算公司出具的年服务费用

(三) 合同文本的主要条款

1. 包 1

服务范围及内容，管理要求，车辆机械设备，服务作业质量标准，承包配置车辆、人员，服务经费、付款方式，承包责任，服务期限，服务质量考核与奖惩，违约责任，不可抗力，争议解决，合同书，合同生效、备案与其它。

(四) 履约验收方案

1. 包 1

(1) 履约验收主体

☒采购人：新乡市凤泉区城市管理局

☐采购代理机构：_____

☐本项目的其他供应商：_____

☐第三方专业机构：_____

☐专家：_____

☐服务对象：_____

☐其他：_____

(2) 履约验收时间

服务满 12 月后次日验收

(3) 履约验收方式

按合同规定服务质量考核

(4) 履约验收程序

制定验收方案、确定验收人员名单、实施验收、出具验收意见

(5) 履约验收内容

作业质量标准、作业时间、作业人员车辆等全部内容进行专项考核、综合考核

(6) 履约验收验收标准

合同、招标文件、投标文件作业标准及考核办法

(7) 履约验收其他事项

无

(五) 风险管控措施

1. 包 1

(1) 国家政策变化应对措施：按新政策执行

(2) 实施环境变化应对措施：按相关规定执行

(3) 重大技术变化应对措施：按相关规定执行

(4) 预算项目调整应对措施：据实调整

(5) 因质疑投诉影响采购进度应对措施：据实立即处理配合回复，尽快恢复采购进度

(6) 采购失败应对措施：总结失败原因并调整后进行二次采购

(7) 不按规定签订或者履行合同应对措施：按相关规定执行

(8) 出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：以国家利益和社会公共利益情形为第一主体调整方案执行